














NAZIV AKTA STRATEŠKOG 

PLANIRANJA:

IZVJEŠTAJNO 

RAZDOBLJE:

DATUM IZRADE 

IZVJEŠĆA:

Redni broj 

mjere

Cilj iz hijerarhijski nadređenog akta 

strateškog planiranja
Naziv mjere Ključne točke ostvarenja mjere Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja Pokazatelj rezultata mjere

Početna vrijednost

pokazatelja rezultata

Ciljna

vrijednost

2024.

Ostvarena vrijednost pokazatelja 

rezultata

Iznos utrošenih proračunskih 

sredstava

Postignuće ključnih točaka 

ostvarenja 
Status provedbe mjere Opis statusa provedbe mjere

1.1 Obnova, opremanje prostora i uređenje okoliša 

Doma kulture u Staroj Gradiški  
2021.-2022. uređen i funkcionaln prostor/broj dana korištenja prostora 0/0 1//40 1/40  7.048,75 eur DA (prosinac 2024.) PROVEDENO PROVEDENO

1.2 Uređenje sportskog objekta "SPIN"   2025. broj korisnika 10 50 0  n/p NE NIJE POKRENUTO

1.3 Sufinanciranje povećanja iznosa pričuve zbog 

izrade tehničke dokumentacije za potrebe 

energetske obnove zgrada u naselju Stara Gradiška    

2022.-2025. broj donešenih rješenja sufinaciranje iznosa pričuve 0 100 23  7.036,88 eur DA (veljača 2024.) U TIJEKU

1.4 Izrada projektne dokumentacije za uređenje 

"savske kuće" i spomen zida u bivšem zatvoru    
2022.-2023. izrađena projektna dokumentacija n/p n/p n/p  n/p DA PROVEDENO U TIJEKU

1.5 Aktivnosti vezane za poboljšanje pristupa 

internetu
2022.-2024. broj korisnika 50 220 150  2.588,16 eur DA (prosinac 2024.) U TIJEKU KAŠNJENJE

NIJE POKRENUTO

ODUSTAJE SE

3.1  izgrađena staza na groblju u Uskocima (m) 508 n/p n/p

3.1 Opremljen i izgrađen prostor za ispraćaj na groblju  u Uskocima 1 n/p n/p

3.2 Opremljena mrtvačnica u Gređanima n/p n/p n/p

4.1  Broj djece koja pohađaju program predškole 5 5 6

4.2  Broj djece koja pohađaju dječji vrtić 4 5 6

4.3. broj učenika kojima su nabavljena nastavna pomagala 42 36 28

4.4  Broj učenika koijama se sufinacira prijevoz i smještaj u đačkim 

domovima
52 43 31

4.5 Sklopljeni ugovori sa studentima stipendistima 6 6 2

5.1 Broj djece korisnika potpore 4 4 2

6.1 Broj korisnika naknada 45 47 8

2021. opremljeno rodilište 1 n/p n/p

broj zbrinutih životinja 3 2 4

8.1 izvješće o radu 1 1 1

8.2 Uređen sportski teren 1 n/p n/p

8.3 Broj odigranih kazališnih predstava n/p 1 1

2021. broj izrađenih energetskih crtifikata 17 n/p n/p

2021.-2024. količina saniranog otpada (t ili m³) 60 t 60 t 7400 m³

2021. broj nabavljenih spremnika 320 n/p n/p

potpisani ugovori o redovnom financiranju 1 1 1

izrađeni strateški dokumenti n/p 1 1

godišnje izvješće o radu 1 1 1

11.1 Rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstane 

ceste u Ul. Ljudevita Posavskog 
2022.

dužina obnovljene prometnice (m)                                                             

broj parkirališnih mjesta                                                                    

dužina izgrađenih staza            

235                                                                                                                   

n/p                                                                 

n/p

n/p                                                                 

n/p                                                                 

n/p

n/p                                                               

n/p                                                              

n/p

11.2. Rekonstrukciju mosta na kanalu Strug između 

Donjeg Varoša i Pivara
2024.

izgrađena projektna dokumentacija                                        izgrađen 

most
n/p                                                                  

n/p

1                                                                     

n/p

0                                                                

n/p                                                 

11.3 Uređenje šetnice Obale slavonskih graničara 2024. uređena šetnica n/p 1 0

11.4 Uređenje pješačkih staza i nabava urbane 

opreme za Cvjetni trg
2023.

dužina izgrađenih staza (m)                                                         

izgrađeno dječje igralište

n/p                                                                 

n/p

n/p                                                                        

n/p

n/p                                                                

n/p                                               

11.5 Izgradnja autobusnog stajališta 2023. uređeno autobusno stajalište n/p n/p 1

11.6 Uređenje Trga hrvatskih branitelja 2024. uređena javna površina (m) n/p 38006 0

11.7 Izrada projektne dokumentacije za uređenje 

kanala Starača
2024. izrađena projektna dokumentacija n/p 1 0

2022.-2024. dužina saniranih poljskih putova (m) n/p 2000 700

2021.-2024. smanjenje troškova proizvodnje (%) 5 5 5

2023.2024.
broj kandidiranih projekata na natječajima  za korištenje EU 

fondova
n/p 13 0

Datum:

Ime i prezime Koordinatora za 

strateško planiranje:

Potpis Koordinatora za 

strateško planiranje:

14.02.2025.01.01.2024. - 31.12.2024.PROVEDBENI PROGRAM OPĆINE STARA GRADIŠKAOPĆINA STARA GRADIŠKANOSITELJ IZRADE AKTA: 

Promet i održavanje javnih prometnica 

RS3 ZELENA I DIGITALNA 

TRANZICIJA SC10 ODRŽIVA 

MOBILNOST

11.

Osigurava se redovno financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti DVD-a 

Donji Varoš i izrada strateških dokumenata iz područja civilne zaštite te se 

osigurava sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja. Izrađen je Plan 

djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2025. godinu. 

n/p n/p 0

30 30 23

4 4 3

2025. DA (prosinac 2024.) U TIJEKU

Primarna zdravstvena zaštita

7.1 Sufinanciranje opremanja rodilišta u Općoj 

bolnici Nova Gradiška                                                                           

7.2 Provođenje dezinsekcije komaraca                                       

7.3 Provođenje deratizacije kućanstava, objekata 

javne namjene i javnih površina                                                  

7.4 Sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih ili 

izgubljenih životina

 19.541,12 eur 

Kontinuirano se osigurava isplata novčanih sredstava za opremu 

novorođenčeta i to: iznos od 1.327,23 eura za prvo dijete, iznos od 2.654,46 

eura za drugo dijete, iznos od 3.981,68 za treće dijete, iznos od 5.308,91 eura 

za četvrto dijete te iznos od 6.636,14 eura za peto i svako sljedeće dijete. U 

2024. godini Općina Stara Gradiška isplatila je pripadajuće iznose novčanih 

sredstava za opremu novorođenčeta za dva korisnika koja su ostvarila pravo 

na isplatu predmetne potpore.

U TIJEKUDA (studeni 2024.) 2.654,46 eur 
14.1 Isplate novčanih sredstava za opremu 

novorođenčeta
Demografija

RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE 

SC6 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA 

I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI

14.

U kontinuitetu se osigurava nasipanje i uređivanje poljskih putova, kao i 

sufinanciranje analize plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima.

2021.-2025. broj donešenih rješenja za isplatu novčanih sredstava

1 1 2

4 6 2

DA (listopad 2024.) U TIJEKU

nabavljena informatička oprema (kom)
13.1 Nabavka fotokopirnog uređaja i informatičke 

opreme
13.

RS1 ODRŽIVO GOSPODARSTVO I 

DRUŠTVO                                                  

SC3 UČINKOVITO I DJELOTVORNO 

PRAVOSUĐE, JAVNA UPRAVA I 

Lokalna uprava i administracija

POTPIS ČELNIKA TIJELA: 

14.02.2025.

VJEKOSLAV JURAKOVIĆ

U 2023. godini izvršena je rekonstrukcija i modernizacija nerazvrstane ceste 

u Ulici Ljudevita Posavskog s izgrađenim parkiralištem, pješačkim stazama i 

javnom rasvjetom. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju mosta u 

Pivarama preko kanala „Strug" u tijeku. Izrađen je projekt uređenja šetnice u 

naselju Stara Gradiška (Obala slavonskih graničara)., međutim potrebno je 

urediti zemljišno-knjižno stanje čestica na kojima je predviđena izgradnja. U 

2023. godini završen je projekt uređenja Cvjetnog trga te nabava i ugradnja 

opreme na dječjem igralištu. U 2024. godini završena je izgradnja autobusnog 

stajališta u naselju Stara Gradiška. Za potrebe uređenja Trga hrvatskih 

branitelja potrebno je izmijeniti projektnu dokumentaciju, što se planira 

izvršiti u 2025. godini. Zbog izrade izmjena i dopuna Prostornog plana 

uređenja u 2024. nije izrađena projektna dokumentacije za uređenje kanala 

Starača te se ista planira izvršiti u 2025. godini.

Kontinuirano se osigurava financiranje rada radio postaje "Bljesak",  

Financirana je jedna kazališna predstava "Ljubav na prvi pogled " u izvedbi 

Satiričkog kazališta mladih iz Slavonskog Broda.

9.

RS3 ZELENA I DIGITALNA 

TRANZICIJA SC8 EKOLOŠKA I 

ENERGETSKA TRANZICIJA ZA 

KLIMATSKU NEUTRALNOST

Zaštita i unapređenje prirodnog okoliša

9.1 Sufinanciranje projekata energetske 

učikovitosti obiteljskih kuća                                                                 

9.2 Sanacija divljih deponija                                              

9.3 Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje 

otpadne plastike i papira

 91.062,00 eur DA (rujan 2024.) U TIJEKU

Osigurava se uklanjanje divljih deponija te njihova sanacija, a u kom pravcu 

je izvršeno sanacija deponija uklanjanjem nepropisno odbačenog otpada na 

dvije lokacije, te sanacija bivše mazutane na jednoj lokaciji. 

8.

RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE 

SC5 ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN 

ŽIVOT

Kultura, tjelesna kultura i sport

8.1 Financiranje rada radio postaje "Bljesak"                           

8.2 Uređenje sportskog terena                                                  

8.3 Organiziranje kazališnih predstava

10.

RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE 

SC7 SIGURNOST ZA STABILAN 

RAZVOJ

Protupožarna i civlina zaštita

10.1 Financiranje vatrogasne djelatnosti i 

aktivnosti DVD-a Donji Varoš                                                                                                     

10.2 Izrada strateških dokumenata civilne zaštite                                                                      

10.3 Sufinanciranje Hrvatske gorske službe 

spašavanja  

2021.-2024.

DA (prosinac 2024.) U TIJEKU

Kontinuirano se osigurava provođenje dezinsekcije komaraca, te provođenje 

deratizacije kućanstava, objekata javne namjene i javnih površina kao i 

sakupljanje i zbrinjavanje napuštenih i/ili izgubljenih životinja.

6.

RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE 

SC5 ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN 

ŽIVOT

Socijalna skrb

6.1 Jednokratne pomoći pojedincima i obiteljima                                                               

6.2 Podjela novčane pomoći staračkim 

kućanstvima                                                         

6.3 Financiranje rada i djelovanja Crvenog križa

2021.-2024.

2021.2025.

6.2 Broj korisnika naknada

broj larvicidnih tretmana  i  broj deratiziranih kućanstava

U kontinuitetu se osigurava isplata pomoći socijalno ugroženim pojedincima 

i obiteljima (jednokratna novčana pomoć i novčana pomoć staračkim 

kućanstvima) kao i dio naknade za troškove stanovanja koji se odnosi na 

podmirenje troškova komunalne usluge. Također osigurava se redovno 

financiranje rada i djelovanja Crvenog križa.

7.

RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE 

SC5 ZDRAV, AKTIVAN I KVALITETAN 

ŽIVOT

2.1 Izrada  elaborata o izmjenama i dopunama PPU-

a Općine Stara Gradiška

Kontinuirano se osigurava provođenje predškolskog odgoja, sufinanciranje 

boravka u dječjem vrtiću, nabava nastavnih pomagala za osnovnu školu, 

sufinanciranje troška smještaja i prijevoza učenika srednjih škola. Također, 

kontinuirano se provodi i stipendiranje studenata te su u 2024. godini 

zaključena dva ugovora za stipendiranje studenata, međutim Općina Stara 

Gradiška stipendirala je u 2024. godini sveukupno šest korisnika studentskih 

stipendija (dva iz 2024. i četriri iz prethodnih godina od kojih je za dva 

studenta  prestala isplata stipendije tjekom 2024.).

5.

RS2 JAČANJE OTPORNOSTI NA KRIZE 

SC6 DEMOGRAFSKA REVITALIZACIJA 

I BOLJI POLOŽAJ OBITELJI

Briga o djeci

5.1 Dodjela novčanih sredstava za opremu 

novorođenčeta                                                       

5.2 Podjela darova za sv. Nikolu

 3.577,36 eur DA (prosinac 2024.) U TIJEKU
Redovito se osigurava dodjela novčanih sredstava za opremu novorođenčeta 

te su za djecu osigurana sredstva za darove povodom sv. Nikole.

2021.-2024.

2021.-2024.

4.

RS1 ODRŽIVO GOSPODARSTVO I 

DRUŠTVO                                                

SC2 OBRAZOVANI I ZAPOSLENI LJUDI

Odgoj i obrazovanje

4.1 Provođenje predškole                                                           

4.2 Sufinaciranje boravka u dječijem vrtiću                                

4.3 Nabavka nastavni pomagala za osnovnu školu                                                                     

4.4 Sufinaciranje troška smještaja i prijevoza 

učenika srednjih škola                                                                                             

4.5 Stipendiranje studenata

Izrađen i usvojen dokument o izmjenama PPU-a Općine

 5.2 Broj djece predškolskog i osnovnošloskog uzrasta 

 IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA 

12.

RS1 ODRŽIVO GOSPODARSTVO I 

DRUŠTVO                                                 

SC1 KONKURENTNO I INOVATIVNO 

GOSPODARSTVO

Gospodarski razvoj

12. 1 Nasipanje i uređivanje poljskih putova                      

12.2 Sufinanciranje analize plodnosti tla na 

poljoprivrednim gospodarstvima                                                              

12.3 Sufinanciranje izrade natječajne 

dokumentacije za korištenje sredstava fondva EU

Opremljen interijer i sitni inventar kuhinje u Domu kulture. Prostor Doma 

kulture služi za potrebe društvenih i javnih institucija, mještana i općinske 

uprave. Odustalo se od uređenja sportskog objekta "SPIN". Općina Stara 

Gradiška sufinancira povećanje pričuve zbog izrade tehničke dokumentacije 

za potrebe energetske obnove zgrade vlasnicima i suvlasnicima  stambenih 

jedinica u zgradama u naselju Stara Gradiška u razdoblju od 2022.-2025. 

godine. Odustalo se od izrade projektne dokumentacije za uređenje "savske 

kuće". na temelju ranije izrađene projektna dokumentacija započeti radovi za 

uređenje spomen zida. Povećan je broj korisnika interneta u naselju Stara 

Gradiška.

 6.200,00 eur NE KAŠNJENJE

 24.890,84 eur DA (prosinac 2024.) U TIJEKU

 8.134,07 eur DA (prosinac 2024.) U TIJEKU

 65.940,50 eur 

1.

RS4 RAVNOMJERAN REGIONALNI 

RAZVOJ                                                    

SC12 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH 

PODRUČJA I PODRUČJA S RAZVOJNIM 

POSEBNOSTIMA

Izrade izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Stara Gradiška u 

tijeku.

3.

RS3 ZELENA I DIGITALNA 

TRANZICIJA SC9 SAMODOSTATNOST 

U HRANI RAZVOJ GOSPODARSTVA                   

9.4 Oživljavanje ruralnih područja i 

unaprjeđenje kvalitete života u ruralnim i 

obalnim područjima

2021.-2022.

RS4 RAVNOMJERAN REGIONALNI 

RAZVOJ                                                    

SC12 RAZVOJ POTPOMOGNUTIH 

Prostorno i urbanističko planiranje

2021.-2024.  1.501,23 eur DA (srpanj 2024.) U TIJEKU
Tijekom 2024. godine nabavljena je sljedeća informatička oprema: uredski 

pisač i stolno računalo.

Uređenje naselja i stanovanje

2.

DA (siječanj 2024.) U TIJEKU

 16.264,42 eur 

n/p U TIJEKU 56.804,61 eur 

 5.309,00 eur 

Komunalno gospodarstvo

3.1 Izgradnja staza i prostora za ispraćaj, te 

opremanje mrtvačnice u Uskocima                  3.2 

Opremanje novoizgrađene mrtvačnice u Gređanima

 n/p DA (listopad 2022.) PROVEDENO

73 65 100

U mjesecu listopadu 2022. godine u potpunosti je izgrađen prostor za ispraćaj 

na groblju u Uskocima. Mrtvačnice u Uskocima i Gređanima opremljene 

novom opremom.

2023.




